

総会・懇親会実施までの概略日程（2018.8 下旬に開催を仮設定した場合）

（キックオフ(2016.8.27)資料の抜粋）

時期	項目	内容
2年前： 2016/8	キックオフ	1) 幹事学年主メンバー招集、 2) 概略日程決定 3) 総会・懇親会会場候補リストアップ 4) 課題整理と対応方法討議
2016/9～  2016/11 2017/4 2017/7 下	課題検討・解決  ・1次まとめ ・2次まとめ ・3次まとめ	1) 会全体の企画、構成の作成 2) 会場決め 3) 広告、寄付の集め方 4) 名簿の更新方法 5) 参加者の増加方法の検討
2017/8	第1回学年幹事会	1) 総会・懇親会概要の説明と協力要請
2017/9	準備	1) 名簿更新（継続） 2) 広告、寄付集め（継続）
2017/11	役員候補	1) 役員候補リストアップ
2018/3	当日の準備	1) 来賓者の選定と依頼 2) アトラクションの検討と手配 3) 抽選会内容
2018/3～4	第2回学年幹事会	1) 総会・懇親会に向けての依頼 2) 役員候補の推薦決定 3) 次回幹事学年メンバーへの総会出席依頼
2018/5  2018/6 末	案内発送  ・締め切り	1) 案内状の作成、印刷、発送 2) 名簿等のアップデート
2018/7 上	出欠の集計	1) 必要に応じて出席の催促 2) しおり、出席者リストの印刷 3) 受付名簿の作成
2018/8 下 (仮設定)	開催	1) 総会（役員、会計報告承認）・懇親会実施 2) 次回幹事学年主要メンバーの紹介 3) 総会費用の支払い